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ALBA s.r.l.

SERVIZI ECOLOGIA
MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE GESTIONALE N. 77 del 25/10/2019

OGGETTO: MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN CARTONE SUL TERRITORIO COMUNALE Al SENSI
DALL’ART. 106 COMMA 12) DEL DLGS 50/2016; CIG: 7958938369.

PREMESSO CHE:

con Determina n 56/2019 del 22/08/2019 all’esito di procedura negoziata sul MEPA veniva
aggiudicato definitivamente il servizio di raccolta degli imballaggi in cartoni delle utenze
commerciali e grandi utenze alla Cooperativa Multyservices con sede in Palma Campania (NA) alla
P.zza De Martino, 6 per un periodo di mesi (6) con il ribasso del 13,59% sull’importo a base d'asta
pari ad € 77.863,52 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 617,96.corrispondente ad un
importo di contratto al netto del ribasso pari ad € 68.617,96 di cui € 617,96 quali oneri per la

sicurezza non soggetti ribasso.

Che I'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone presso tutte le utenze
non domestiche presenti sul territorio del comune di Battipaglia e contestuale conferimento dei
rifiuti originati dalla raccolta cartoni stradali presso la piattaforma di riferimento o presso il centro
di raccolta comunale o altro sito di pertinenza aziendale indicato dalla Societa, quali prestazioni
ricomprese nel contratto di servizio in essere tra il Comune di Battipaglia e la Societa Alba s.r.l e
precisamente:
e Raccolta dei cartoni stradali presso le utenze commerciali sul territorio Comunale con una
frequenza di (3/7) nei giorni di lunedi, mercoledi venerdi a partire dall’orario di chiusura
delle utenze commerciali fino a completamento della raccolta e precisamente dalle ore 13,00
alle ore 17,00.
e Raccolta dei cartoni stradali presso tutte le Grandi Utenze, Supermercati € Stabilimenti della
Zona Industriale con una frequenza di (2/7) a partire dall’orario dalle ore 13,00 alle ore

17,00.



Che a tal fine il capitolato a base di gara prevede I’impiego di n 01 autista e n 05 operatori per un
impiego di 4 ore giornaliere dal Lunedi al venerdi per un monte ore complessivo di ore 120

settimanali complessive di impiego.

Che con nota prot.n 3580 del 21.10.2019 il Sindacato di categoria Fiscascat/Salerno evidenziava sia
alla Societa Alba srl che alla Coop. Multyservices le difficolta riscontrate dalle maestranze ad
eseguire correttamente e completamente il servizio di raccolta degli imballaggi in cartone nelle 4
ore giornaliere assegnate, cosi come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, avendo registrato

ripetuti sforamenti dell’orario di lavoro assegnato.

Che tale circostanza veniva confermata anche dalla Coop. Multyservices che con nota prot.n 3622
del 21/10/2019, riscontrava la nota del Sindacato di categoria della Fisascat/Salerno, confermando
di avere piu volte sollecitato il RUP affinché concedesse un supplemento orario di lavoro al fine di
consentire alle maestranze di poter effettuare regolarmente il servizio di raccolta degli imballaggi in

cartone presso tutte le utenze non domestiche del territorio.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto la stazione appaltante si ¢
riservata la facolta, prevista dall’art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016, di apportare modifiche
al contratto nel caso in cui ci0 si rendesse necessario, a causa di sopravvenute prescrizioni
normative o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, (in aggiunta o in detrazione) alle modalita

di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

ACCERTATO che le ore previste nel progetto originario (4 ore giornaliere) assegnate alle sei
maestranze non sono sufficienti a garantire il servizio in relazione al significativo incremento
registrato dei quantitativi degli imballaggi in cartone raccolti sul territorio e che pertanto debba
essere previsto un incremento nella misura di 1 ora giornaliera da assegnare agli operatori al fine di

consentire agli stessi un corretto e completo servizio degli imballaggi in cartone.

RITENUTO che pertanto he al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio € necessario
che lo stesso sia svolto dalle 13,00 alle ore 18,00 per ciascun giorno di raccolta per un incremento di
n 1 ore aggiuntiva per ogni operatore corrispondenti ad un incremento di n 30 ore settimanali

rispetto a quelle previste nel progetto originario e pertanto per un totale di 150 settimanali;



Che tale incremento orario possa essere autorizzato a partire dal prossimo 27 ottobre 2019 fino alla

naturale scadenza del contratto fissata al 01 febbraio 2020 con un totale aggiuntivo pari a 360 ore di

impiego cosi distinto:

INCREMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE

ore di impiego costo orario costo totale
Autista di livello III 60 € 16,73 1.003,80
Operatore di livello I 300 € 15,17 4.551
€ 5.554,80

RILEVATO che tale aumento del costo del personale corrisponde ad un incremento dell’importo

contrattuale cosi distinto;

Costo aggiuntivo del personale € 5.554,80
Spese generali (10%) € 555.48
TOTALE €6.110,28
Utile di impresa (5%) € 305,51
TOTALE € 6.415,79
Ribasso d’asta 13,59% € 871,79
TOTALE INCREMENTO NETTO € 5.544,00
IMPORTO ORIGINARIO CONTRATTO € 68.617,97
INCREMENTO IMPORTO CONTRATTUALE 8,08%

Che tale incremento contrattuale corrisponde ad un aumento dell’8,08% e quindi ampiamente

contenuto nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale;

RICHIAMATO I’art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 laddove ¢ previsto che: La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo

far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
DETERMINA

DI APPROVARE la modifica del contratto in oggetto per le motivazioni in premessa enunciate che

determina un incremento contrattuale netto pari ad € 5.544,00 oltre IVA come per legge;



DI TRASMETTERE la presente Determinazione alla Cooperativa Multyservices con sede in
Palma Campania (NA) alla P.zza De Martino, 6 affinché apporti I’incremento del servizio richiesto,
alle stesse condizioni del contratto originario e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato
speciale di appalto., gia a partire dal prossimo 28 Ottobre ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Dlgs
50/2016;
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